

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. **REPORTE FOTOGRAFICO** **EJERCICIO 2023**

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL Del 31 de Julio al 29 de Agosto

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 01 (UNO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: Del 31-Jul-2023 al 06-Ago-2023

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN


LOCALIDAD: LA CAÑADA

PROGRAMA: AGUA POTABLE

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE



1.2

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO TIPO TRAPEZOIDAL, DE 3.00 DE LARGO POR 0.80 MTS DE ALTURA, 0.50 DE BASE Y 0.40 DE CORONA, F'C=200 KG/CM2, AGREG. MAX. DE 1 1/2" INCLUYE: FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR,



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO, Oax.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 01/01/2023 - 31/12/2025

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
 SINDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
 REGIDOR DE OBRAS
 01/01/2023 - 31/12/2025



C. EFREN ALVAREZ MERINO
 RESPONSABLE TECNICO

C. JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. **REPORTE FOTOGRAFICO** **EJERCICIO 2023**

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL Del 31 de Julio al 29 de Agosto

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 01 (UNO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: Del 31-Jul-2023 al 06-Ago-2023

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: LA CAÑADA

PROGRAMA: AGUA POTABLE

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE



CONCEPTO

1.3 CONSTRUCCION DE TUBERIA PARA CAPTACION DE AGUA A BASE DE 3 PIEZAS DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO PERFORADA EN FORMA DE TRIDENTE INCLUYE: TUBERIA, CODOS 90°, CRUZ, TAPON CAPA, PEGAMENTO, REDUCCION BUSHING PVC HID. 4" X 2"

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
 Oax.
PRESIDENTE MUNICIPAL
 01/07/2023 - 31/12/2025

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
 Santa Maria Guienagati, Oax.
REGIDOR DE OBRAS
 01/07/2023 - 31/12/2025

C. EFREN ALVAREZ MERINO
RESPONSABLE TECNICO

SINDICATURA MUNICIPAL
 Santa Maria Guienagati,
 Oax. Tehuantepec, Oax.
 01/07/2023 - 31/12/2025

C. JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. REPORTE FOTOGRAFICO EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL Del 31 de Julio al 29 de Agosto

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 01 (UNO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: Del 31-Jul-2023 al 06-Ago-2023

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN


LOCALIDAD: LA CAÑADA

PROGRAMA: AGUA POTABLE

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE



CONCEPTO

2.2

EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 0.50 MT. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO III, INCLUYE: DESENRAICE, AFINE DE TALUDES Y FONDO.



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati,

Dto. Tehuantepec, Oax.

01/01/2023 - 31/12/2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santa María Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
 Santa María Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
 SINDICO MUNICIPAL

REGIDURÍA DE OBRAS

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
 REGIDOR DE OBRAS

RESPONSABLE TECNICO

C. EPREN ALVAREZ MERINO

PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

C. JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. **REPORTE FOTOGRAFICO** **EJERCICIO 2023**

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL Del 31 de Julio al 29 de Agosto

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 01 (UNO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: Del 31-jul-2023 al 06-Ago-2023

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: LA CAÑADA

PROGRAMA: AGUA POTABLE

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE



CONCEPTO

2.3

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-13.5 DE 1 1/2" DIAM., INCLUYE: CORTES, CONEXIÓN POR TERMOFUSION, PRUEBAS, ACARREO DE LOS MATERIALES DE PIE DE CERRO HASTA LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

RESIDENCIA MUNICIPAL
 C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Santa Maria Guienagati, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

SINDICATURA MUNICIPAL
 C. DAVID PEREZ ESCOBAR
 SINDICO MUNICIPAL
 Santa Maria Guienagati, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURÍA DE OBRAS
 Santa Maria Guienagati, Oax.
 C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
 REGIDOR DE OBRAS
 01/01/2023 - 31/12/2025

RESPONSABLE TECNICO
 C. EFREN ALVAREZ MERINO

PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA
 C. JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. **REPORTE FOTOGRAFICO** **EJERCICIO 2023**

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL Del 31 de Julio al 29 de Agosto

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 02 (DOS)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: Del 07-Ago-2023 al 13-Ago-2023

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN


LOCALIDAD: LA CAÑADA

PROGRAMA: AGUA POTABLE

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE



CONCEPTO

1.4 CONSTRUCCION DE REGISTRO DE CAPTACION Y DESCARGA DE 1.0 MT. X 1.0 MT. X 1.0 MT. DE ALTO A BASE DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO F'C=200 KG/CM2, DE 15 CM. ESP., CON APLANADO FINO EN INTERIOR.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santa María Guienagati,
 Oax.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 01/01/2023 - 31/12/2025

SINDICATURA MUNICIPAL
 Santa María Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURÍA DE OBRAS
 Santa María Guienagati,
 Tehuantepec, Oax.
 REGIDOR DE OBRAS 01/01/2023 - 31/12/2025

RESPONSABLE TECNICO

PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL Del 31 de Julio al 29 de Agosto

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 02 (DOS)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: Del 07-Ago-2023 al 13-Ago-2023

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: LA CAÑADA

PROGRAMA: AGUA POTABLE

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE



CONCEPTO

- 2.4 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-13.5 DE 1" DIAM., INCLUYE: CORTES, CONEXIÓN POR TERMOFUSION, PRUEBAS, ACARREO DE LOS MATERIALES DE PIE DE CERRO HASTA LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santa María Guienagati, Oax.

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 01/01/2023 - 31/12/2025



[Signature]

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
 SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
 Santa María Guienagati, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025



[Signature]
REGIDURÍA DE OBRAS
 Santa María Guienagati, Oax.

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
 REGIDOR DE OBRAS
 01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]

C. EFREN ALVAREZ MERINO
 RESPONSABLE TECNICO

[Signature]

C. JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. **REPORTE FOTOGRAFICO** **EJERCICIO 2023**

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL Del 31 de Julio al 29 de Agosto

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 03 (TRES)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: Del 14-Ago-2024 al 21-Ago-2024

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: LA CAÑADA

PROGRAMA: AGUA POTABLE

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE



CONCEPTO

2.10

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE BRONCE, 1" DIAM., INCLUYE NIPLES, CINTA TEFLÓN, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Santa María
 C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. DAVID PEREZ ESCOBAR
 SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
 Santa María
 Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURÍA DE OBRAS
 C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
 REGIDOR DE OBRAS
 Santa María
 Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

C. EREN ALVAREZ MERINO
 RESPONSABLE TECNICO

C. JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. REPORTE FOTOGRAFICO EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL Del 31 de Julio al 29 de Agosto

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 04 (CUATRO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: Del 22-Ago-2025 al 26-Ago-2025

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: LA CAÑADA

PROGRAMA: AGUA POTABLE

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE



CONCEPTO

2.10

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE BRONCE, 1" DIAM., INCLUYE NIPLES, CINTA TEFLÓN, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
PRESIDENTE MUNICIPAL
01/01/2023 - 31/12/2025


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
SINDICO MUNICIPAL
01/01/2023 - 31/12/2025


REGIDURÍA DE OBRAS
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
REGIDOR DE OBRAS
01/01/2023 - 31/12/2025


EFREN ALVAREZ MERINO
RESPONSABLE TECNICO


C. JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. **REPORTE FOTOGRAFICO** **EJERCICIO 2023**

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL Del 31 de Julio al 29 de Agosto

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 04 (CUATRO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: Del 22-Ago-2025 al 26-Ago-2025

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: LA CAÑADA

PROGRAMA: AGUA POTABLE

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE



CONCEPTO

2.14 SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: CONECTORES GALVANIZADOS DE 1" DE DIAMETRO, TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" DE DIAMETRO, REDUCCION DE 1" A 1/2" DE DIAMETRO NIPLES NECESARIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

PRERESIDENCIA MUNICIPAL
 Santa María Guienagati, Oax.
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2025 - 31/12/2025

SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
 Santa María Guienagati, Oax.
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURÍA DE OBRAS
 Santa María Guienagati, Oax.
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

C. JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

C. EFREN ALVAREZ MERINO
 RESPONSABLE TECNICO