

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

18-sep-23 AL 16-NOV.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

01 (UNO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 18-SEPT-23 AL 24-SEPT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: RIO GRANDE

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRACERO E.C. LACHIVIZA - LAOLLAGA A RIO GRANDE.



CONCEPTO

4 CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, DE REBAJES DE CORONA, DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, PRETAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

REGIDURÍA DE
OBRAS

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

18-sep-23 Al 16-Nov.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

02 (DOS)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 25-SEPT-23 AL 01-OCT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: RIO GRANDE

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRACERO E.C. LACHIVIZA - LAOLLAGA A RIO GRANDE.



CONCEPTO


4

CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, DE REBAJES DE CORONA, DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, PRETAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES.


RESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Maria
Guienagati,
Oax.
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
Santa Maria
Guienagati,
Oax.
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL


REGIDURIA DE OBRAS
Santa Maria
Guienagati,
Oax.
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA


C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.

REPORTE FOTOGRAFICO

EJERCICIO 2023

P. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

18-sep-23 Al 16-Nov.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

03 (TRES)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 02-OCT-23 AL 08-OCT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: RIO GRANDE

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRACERO E.C. LACHIVIZA - LAOLLAGA A RIO GRANDE.



CONCEPTO

4

CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, DE REBAJES DE CORONA, DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, PRETAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María Guienagati, Oax.
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL 1/17/2023


SINDICATURA MUNICIPAL
Santa María Guienagati, Oax.
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL


REGIDURÍA DE OBRAS
Santa María Guienagati, Oax.
C. ENRIQUE HERNANDEZ PÉREZ
REGIDOR DE OBRAS 11/2023 - 31/12/2025


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA


C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. REPORTE FOTOGRAFICO EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

18-sep-23 Al 16-Nov.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 04 (CUATRO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 09-OCT-23 AL 15-OCT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: RIO GRANDE

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRACERO E.C. LACHIVIZA - LAOLLAGA A RIO GRANDE.



CONCEPTO

2

LIMPIEZA, DESASOLVE Y FORMACION DE CUNETAS CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL CAMINO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

PRESENCIA
MUNICIPAL
Santa Maria
Guienagati,
Tehuantepec, Oax.

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
Santa Maria
Guienagati,
Tehuantepec, Oax.

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

REGIDURÍA DE
OBRAS
Santa Maria
Guienagati,
Tehuantepec, Oax.

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.

REPORTE FOTOGRAFICO

EJERCICIO 2023

EP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

18-sep-23 Al 16-Nov.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 04 (CUATRO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 09-OCT-23 AL 15-OCT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: RIO GRANDE

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO


OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRACERO E.C. LACHIVIZA - LAOLLAGA A RIO GRANDE.



CONCEPTO

3

RASTREO DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA PARA RETIRAR CAPA VEGETAL Y RENIVELAR LA TERRACERIA; INCLUYE: RETIRO A TRASPALO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS

REGIDURIA DE OBRAS
Santa Maria Guienagati, Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA


C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

EP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

18-sep-23 Al 16-Nov.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 04 (CUATRO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 09-OCT-23 AL 15-OCT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: RIO GRANDE

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRACERO E.C. LACHIVIZA - LAOLLAGA A RIO GRANDE.



CONCEPTO

4 CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, DE REBAJES DE CORONA, DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, PRETAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES.

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
REGIDURÍA DE OBRAS
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

2. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

18-sep-23 Al 16-Nov.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

06 (SEIS)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 23-OCT-23 AL 29-OCT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: RIO GRANDE

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRACERO E.C. LACHIVIZA - LAOLLAGA A RIO GRANDE.




CONCEPTO

2


LIMPIEZA, DESASOLVE Y FORMACION DE CUNETAS CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL CAMINO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA


C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA


C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

P. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.
MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL 18-sep-23 Al 16-Nov.-2023
ESTADO: (20) OAXACA No. DE SEMANA: 09 (NUEVE)
REGION: (03) ISTMO PERIODO DE PAGO: DEL 13-NOV-23 AL 16-NOV-23
DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC FTE. DE FTO.: FAISMUN
LOCALIDAD: RIO GRANDE PROGRAMA: URBANIZACION
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. SUBPROGRAMA: CAMINO
OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRACERO E.C. LACHIVIZA - LAOLLAGA A RIO GRANDE.



CONCEPTO

ACAMELLONADO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO. INCLUYE: RETIRO MANUALMENTE DE FRAGMENTOS DE ROCA MAYORES A 75 MM. (3") DE ESP. MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.


C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA


SINDICATURA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA


REGIDURÍA DE OBRAS
Santa Maria Guienagati,
Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025