

REPORTE FOTOGRAFICO

EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

11-sep-23 Al 07-Oct.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

02 (DOS)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 18-SEPT-23 AL 24-SEPT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: EL ENCINO

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO SACOSECHAS

OBRA: AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO



CONCEPTO

DESMONTE, CUALQUIERA QUE SEA SU TIPO Y CARACTERISTICAS, EN CAMINOS SOBRE TERRENO SEMIARIDO. INCLUYE: TALA, ROZA, PICADO DE RAMAS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTE AL MARGEN DE CAMINO


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati, Oax.
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
01/01/2023 - 31/12/2025


SINDICATURA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati, Oax.
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL
01/01/2023 - 31/12/2025


REGIDURÍA DE OBRAS
Santa Maria Guienagati, Oax.
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
01/01/2023 - 31/12/2025


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

11-sep-23 Al 07-Oct.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

02 (DOS)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 18-SEPT-23 AL 24-SEPT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN


LOCALIDAD: EL ENCINO

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO SACOSECHAS


OBRA: AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO





CONCEPTO

2

DESPALME DE TERRENO CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION, EN ESPESORES VARIABLES, INCLUYE: DESENRAICE, ARRASTRE DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME FUERA DE CORONA DEL CAMINO.


C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO


REGIDURÍA DE OBRAS
Santa Maria Guienagati,
Dtto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

11-sep-23 Al 07-Oct.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

02 (DOS)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 18-SEPT-23 AL 24-SEPT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: EL ENCINO

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO SACOSECHAS

OBRA: AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO



CONCEPTO

- 3 EXCAVACION DE CORTES CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION, EN TERRENO NATURAL, INCLUYE TRASPALEO PARA FORMACION DE TALUDES Y TERRAPLENES CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL MARGEN DE CAMINO.

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
31/12/2025

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
01/01/2023 - 31/12/2025

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO

REPORTE FOTOGRAFICO

EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

11-sep-23 Al 07-Oct.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

01 (UNO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 11-SEPT-23 AL 17-SEPT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: EL ENCINO

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO SACOSECHAS

OBRA: AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO



CONCEPTO

1

DESMONTE, CUALQUIERA QUE SEA SU TIPO Y CARACTERISTICAS, EN CAMINOS SOBRE TERRENO SEMIARIDO. INCLUYE: TALA, ROZA, PICADO DE RAMAS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTE AL MARGEN DE CAMINO


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati,
Oax. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati,
Oax. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL


REGIDURÍA DE OBRAS
Santa Maria Guienagati,
Oax. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO

REPORTE FOTOGRAFICO

EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

11-sep-23 Al 07-Oct.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

01 (UNO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 11-SEPT-23 AL 17-SEPT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: EL ENCINO

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO SACOSECHAS

OBRA: AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO





CONCEPTO


2

DESPALME DE TERRENO CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION, EN ESPESORES VARIABLES, INCLUYE: DESENRAICE, ARRASTRE DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME FUERA DE CORONA DEL CAMINO.


C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

11-sep-23 Al 07-Oct.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

03 (TRES)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 25-SEPT-23 AL 01-OCT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: EL ENCINO

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO SACOSECHAS

OBRA: AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO





CONCEPTO

3

EXCAVACION DE CORTES CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION, EN TERRENO NATURAL, INCLUYE: TRASPALEO PARA FORMACION DE TALUDES Y TERRAPLENES CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DEL MARGEN DE CAMINO.


C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


SINDICATURA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


REGIDURÍA DE OBRAS
Santa Maria Guienagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

REPORTE FOTOGRAFICO

EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

11-sep-23 AL 07-Oct.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

03 (TRES)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 25-SEPT-23 AL 01-OCT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: EL ENCINO

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO SACOSECHAS

OBRA: AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO



CONCEPTO

4

FORMACION DE PLANTILLA Y AFINE DE CORONA, HASTA ALCANZAR LOS NIVELES DE SUBRASANTE, INCLUYE: TRASPALEO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A LOS MARGENES DEL CAMINO, LEBRANDO EN ALCHO DE CORONA.

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO

REGIDURÍA DE
Santa Maria
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

REPORTE FOTOGRAFICO

EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

11-sep-23 Al 07-Oct.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 04 (CUATRO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 02-OCT-23 AL 07-OCT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: EL ENCINO

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO SACOSECHAS

OBRA: AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO



CONCEPTO

- 4 FORMACION DE PLANTILLA Y AFINE DE CORONA, HASTA ALCANZAR LOS NIVELES DE SUBRASANTE, INCLUYE TRASPALEO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A LOS MARGENES DEL CAMINO, LIBRANDO EN ALCHO DE CORONA.



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

01/01/2023 - 31/12/2025


C. DAVID PEREZ ESCOBAR

SINDICO MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ

REGIDOR DE OBRAS


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ

RESPONSABLE TECNICO

REPORTE FOTOGRAFICO

EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

ODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

11-sep-23 Al 07-Oct.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 04 (CUATRO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 02-OCT-23 AL 07-OCT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: EL ENCINO

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO SACOSECHAS


OBRA: AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO HACIA LA RANCHERIA EL ENCINO




CONCEPTO

- 4 FORMACION DE PLANTILLA Y AFINE DE CORONA, HASTA ALCANZAR LOS NIVELES DE SUBRASANTE, INCLUYE: TRASPALEO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE A LOS MARGENES DEL CAMINO, LIBRANDO EN ALCHO DE CORONA.


C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO


REGIDURÍA DE OBRAS
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025