

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. REPORTE FOTOGRAFICO EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.
 MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL 04-sep-23 Al 07-oct.-2023
 ESTADO: (20) OAXACA No. DE SEMANA: 01 (UNO)
 REGION: (03) ISTMO PERIODO DE PAGO: DEL 04-SEPT-23 AL 10-SEPT-23
 DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC FTE. DE FTO.: FAISMUN
 LOCALIDAD: PALENQUE PROGRAMA: URBANIZACION
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. SUBPROGRAMA: CAMINO SACACOSECHAS
 OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TRAMO ARROYO PAZLE - PALENQUE.



CONCEPTO

1

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Santa Maria Guienagati, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025


SINDICATURA MUNICIPAL
 Santa Maria Guienagati, Oax.
 C. DAVID PEREZ ESCOBAR
 SINDICO MUNICIPAL
 01/01/2023 - 31/12/2025


REGIDURIA DE OBRAS
 Santa Maria Guienagati, Oax.
 C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
 REGIDOR DE OBRAS
 01/01/2023 - 31/12/2025


 C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
 RESPONSABLE TECNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

04-sep-23 Al 07-oct.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

01 (UNO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 04-SEPT-23 AL 10-SEPT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: PALENQUE

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO SACACOSECHAS

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TRAMO ARROYO PAZLE - PALENQUE.



CONCEPTO

- 2 EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS Y AFINE A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

[Signature]
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Santa Maria
Guienagati
Dist. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL
Dist. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
Santa Maria
Guienagati,
Dist. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

04-sep-23 Al 07-oct-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

02 (DOS)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 11-SEPT-23 AL 17-SEPT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: PALENQUE

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO SACACOSECHAS

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TRAMO ARROYO PAZLE - PALENQUE.



CONCEPTO

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS Y AFINE A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.


C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL
01/01/2023 - 31/12/2025


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS


REGIDURÍA DE OBRAS
Santa Maria Guienagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.

REPORTE FOTOGRAFICO

EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

04-sep-23 Al 07-oct.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

03 (TRES)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 18-SEPT-23 AL 24-SEPT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: PALENQUE

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO SACACOSECHAS

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TRAMO ARROYO PAZLE - PALENQUE.



CONCEPTO

OBRA FALSA Y MOLDE O CIMBRA DE CONTACTO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

[Signature]
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. DAVID PEREZ ESCOBAR

SINDICATURA MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/11/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS

REGIDURÍA DE OBRAS
Santa Maria Guienagati, Oax.
01/11/2023 - 31/12/2025

[Signature]
C. LEONEL BANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

04-sep-23 Al 07-oct.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 04 (CUATRO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 25-SEPT-23 AL 01-OCT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: PALENQUE

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.


SUBPROGRAMA: CAMINO SACACOSECHAS

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TRAMO ARROYO PAZLE - PALENQUE.




CONCEPTO

- 4 PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO $f_c=100$ kg/cm², DE 0.05 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.


C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
Santa Maria Guienagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

04-sep-23 Al 07-oct.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 05 (CINCO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 02-OCT-23 AL 07-OCT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: PALENQUE

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CAMINO SACACOSECHAS


OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TRAMO ARROYO PAZLE - PALENQUE,




CONCEPTO

TERMINADO DE MURO CABEZOTE EN CAMINO COSECHERO.


C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO


REGIDORIA DE OBRAS
Santa Maria Guienagati,
Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025