

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

18-sep-23 AL 16-NOV.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

01 (UNO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 18-SEPT-23 AL 24-SEPT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CANCHA PUBLICA

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA



CONCEPTO

1

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Maria
Guienagati,
Tehuantepec, Oax.
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
Santa Maria
Guienagati,
Tehuantepec, Oax.
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

REGIDURIA DE OBRAS
Santa Maria
Guienagati,
Tehuantepec, Oax.
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
2023-04/12/2025

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.

REPORTE FOTOGRAFICO

EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

18-sep-23 AL 16-NOV.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

01 (UNO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 18-SEPT-23 AL 24-SEPT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CANCHA PUBLICA

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA





CONCEPTO


4


EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS Y AFINE A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.


C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA


C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

18-sep-23 AL 16-NOV.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

02 (DOS)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 25-SEPT-23 AL 01-OCT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CANCHA PUBLICA

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA



6

CONCEPTO

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO $f_c=100$ kg/cm², DE 0.05 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati,
Oax.
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL
Omo. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Santo Maria Guienagati,
Tehuantepec, Oax.
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
2023 - 31/12/2025

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.

REPORTE FOTOGRAFICO

EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.
 MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL 18-sep-23 AL 16-NOV.-2023
 ESTADO: (20) OAXACA No. DE SEMANA: 03 (TRES)
 REGION: (03) ISTMO PERIODO DE PAGO: DEL 02-OCT-23 AL 08-OCT-23
 DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC FTE. DE FTO.: FAISMUN
 LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI PROGRAMA: URBANIZACION
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. SUBPROGRAMA: CANCHA PUBLICA
 OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA



CONCEPTO

4 EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS Y AFINE A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santa Maria Guianagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
 SINDICO MUNICIPAL
 Guianagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURÍA DE OBRAS
 Santa Maria Guianagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
 REGIDOR DE OBRAS

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
 SUPERVISOR DE OBRA

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
 RESPONSABLE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

18-sep-23 AL 16-NOV.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 04 (CUATRO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 09-OCT-23 AL 15-OCT-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.


SUBPROGRAMA: CANCHA PUBLICA

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA




CONCEPTO


13 CIMBRADO EN CASTILLO TIPO (K) DE SECCIÓN 15x20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CMS. CONCRETO F'C=200 KG./CM2., CIMBRA COMÚN EN 2 CARAS, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.


C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. DAVID PÉREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
01/01/2023 - 31/12/2025


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA


C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.

REPORTE FOTOGRAFICO

EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

18-sep-23 AL 16-NOV.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

09 (NUEVE)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 13-NOV-23 AL 16-NOV-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CANCHA PUBLICA

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA



CONCEPTO

21 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO SG-S50/30 A BASE DE FIBRAS FIBRILADAS Y MONOFILAMENTO FABRICADO EN USA VERDE FIELD DE 8040 DENIERS 100% POLYETHYLENE DE 45mm DE ALTURA, 30oz/lyd² GARANTIA DE FABRICA PROTECCION U.V. 8 AÑOS, GAUGEDE 1/2", ANCHO DE ROLLO 4.60M., BASE PRIMARIA TRIPLEDEPOLIETILENO Y STABILION(NONWOVENSTABILION)



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

01/01/2023 - 31/12/2025


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA


C. DAVID PEREZ ESCOBAR


SINDICO MUNICIPAL
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS

REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María

Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.

REPORTE FOTOGRAFICO

EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

ODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

18-sep-23 AL 16-NOV.-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 09 (NUEVE)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: DEL 13-NOV-23 AL 16-NOV-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: CANCHA PUBLICA

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA



CONCEPTO

28

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA DE COBRE DE 1.50 MT., COPPERWELD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
Santa Maria Guienagati, Oax.
09/11/2023 - 31/12/2023

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA

C. EDGAR DE LA ROSA BLAS
RESPONSABLE DE OBRA