

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. REPORTE FOTOGRAFICO

## EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

03-Jul-23 AL 05-Agos-2023

ESTADO: (20) OAXACA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

No. DE SEMANA: 01 (UNO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: 03 - JULIO AL 09 - JUNIO DEL 2023

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: LACHIVIZA

PROGRAMA: AGUA POTABLE

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE



### CONCEPTO

1 LIMPIEZA, DESMONTAJE Y CHAPEO A MANO, DE TERRENO PARA TRAZO DE TRAYECTORIAS DE TUBERIA, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL, PRODUCTO DE DESMONTAJE HASTA 20 MT.

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

~~ABO. RODOLFO ESTILLO HERNANDEZ  
RESPONSABLE TECNICO~~

  
SINDICO MUNICIPAL  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

  
SINDICATO MUNICIPAL  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

  
REGIDOR DE OBRAS  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

  
PRESIDENTE DEL COMITE  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/12/2025

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. REPORTE FOTOGRAFICO EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

03-jul-23 AL 05-Agos-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

01 (UNO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: 03 - JULIO AL 09- JULIO DEL 2023

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: LACHIVIZA

PROGRAMA: AGUA POTABLE

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE



## CONCEPTO

2. TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO PARA TENDIDO DE TUBERIA, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Oax. Tehuantepec, Oax.  
 01/01/2023 - 31/12/2025

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 C. DAVID PEREZ ESCOBAR  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Santa Maria Guienagati,  
 Oax. Tehuantepec, Oax.  
 01/01/2023 - 31/12/2025

**REGIDURIA DE OBRAS**  
 C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
 REGIDOR DE OBRAS  
 Santa Maria Guienagati,  
 Oax. Tehuantepec, Oax.  
 01/01/2023 - 31/12/2025

**RESPONSABLE TECNICO**  
 ARQ. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ

**PRESIDENTE DEL COMITÉ**  
 C. GONZALO ALTAMIRANO ZAMORA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.  
REPORTE FOTOGRAFICO  
EJERCICIO 2023**

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.  
MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA      PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL 03 JUN 23 AL 05 AGOS 2023  
ESTADO: (20) OAXACA      No. DE SEMANA: 01 (BNO)  
REGION: (03) ISTMO      PERIODO DE PAGO: 03 - JULIO AL 09 - JULIO DEL 2023  
DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC      FTE. DE FTO.: FAISMUN  
LOCALIDAD: LACHIVIZA      PROGRAMA: AGUA POTABLE  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.      SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA  
OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE



**CONCEPTO**

3 EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 0.50 MT. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO III, INCLUYE DISEÑAR, AFINE DE TALUDES Y FONDO.

  
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL Oax  
01/07/2023 - 31/12/2025

  
C. DAVID PEREZ ESCOBAR  
SINDICO MUNICIPAL

  
SINDICATURA MUNICIPAL  
Santa María Guianagati, Oax.  
01/07/2023 - 31/12/2025

  
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS UBRAS  
Santa María Guianagati, Oax.  
01/07/2023 - 31/12/2025

~~  
ARQ. RODOLFO CASTELLAN HERNANDEZ  
RESPONSABLE TECNICO~~

  
C. GONZALO ALTAMIRANO ZAMORA  
PRESIDENTE DEL COMITE

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.

## REPORTE FOTOGRAFICO

### EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.  
MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL 03-jul-23 AL 05-Ago-2023  
ESTADO: (20) OAXACA No. DE SEMANA: 01 (UNO)  
REGION: (03) ISTIMO PERIODO DE PAGO: 03 - JULIO AL 09 - JULIO DEL 2023  
DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC FTE. DE FTO.: FAISMUN  
LOCALIDAD: LACHIVIZA PROGRAMA: AGUA POTABLE  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA  
OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE



#### CONCEPTO

4 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-11 DE 2" DIAM., INCLUYE: CORTES, CONEXION POR TERMOFUSION, PRUEBAS, ACARREO DE LOS MATERIALES DE PIE DE CERRO HASTA LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

  
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
01/07/2023 - 31/12/2025

  
C. DAVID PEREZ ESCOBAR  
SINDICO MUNICIPAL

  
SANTA MARIA GUIENAGATI  
SINDICATURA MUNICIPAL  
Dir. Teh. Antep. Oax.  
01/07/2023 - 31/12/2025

  
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDOR DE OBRAS  
SANTA MARIA GUIENAGATI  
SINDICATURA MUNICIPAL  
Dir. Teh. Antep. Oax.  
01/07/2023 - 31/12/2025

  
ARQ. RODOLFO CASILLAS HERNANDEZ  
RESPONSABLE TECNICO

  
G. GONZALO ALTAMIRANO ZAMORA  
REPRESENTANTE SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.  
**REPORTE FOTOGRAFICO**  
**EJERCICIO 2023**

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.  
MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL 03-Jul-23 AL 05-Agos-2023  
ESTADO: (20) OAXACA No. DE SEMANA: 01 (UNO)  
REGION: (03) ISTMO PERIODO DE PAGO: 03 - JULIO AL 09 - JULIO DEL 2023  
DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC FTE. DE FTO.: FAISMUN  
LOCALIDAD: LACHIVIZA PROGRAMA: AGUA POTABLE  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTURADA  
OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE



20  
**CONCEPTO**  
CONSTRUCCION DE REGISTRO TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 DIAM. INT., 1.0 MT. DE ALTURA, PARA CRUCES DE TUBERIA Y VALVULAS DE CONTROL, A BASE DE BLOCK SOLIDO DE CONCRETO DE 13 CM. DE ESP. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCLUYE: APLANADO ACABADO RUSTICO. TAPA METALICA CON MARCO Y CONTRAMARCO, AHOGADA EN CONCRETO REF. CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, ACARREO DE LOS MATERIALES DE PIE DE CERRO HASTA LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  
**MUNICIPAL**  
SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.  
01/07/2023 - 31/12/2025  
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
01/07/2023 - 31/12/2025

**MUNICIPAL**  
SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.  
01/07/2023 - 31/12/2025  
C. DAVID PEREZ ESCOBAR  
SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.  
01/07/2023 - 31/12/2025  
DRO. FELIX AMEZQUIC  
01/07/2023 - 31/12/2025

**OBRAS**  
SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.  
01/07/2023 - 31/12/2025  
REGIDOR DE OBRAS REGURIA DE  
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
01/07/2023 - 31/12/2025  
DRO. T. HERNANDEZ  
01/07/2023 - 31/12/2025  
C. GONZALO ALTAMIRANO ZAMORA  
PRESIDENTE DEL COMITE

ARQ. RODOLFO CAMERO HERNANDEZ  
RESPONSABLE TECNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.  
**REPORTE FOTOGRAFICO**  
EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.  
MODALIDAD DE EJEC. ADMINISTRACION DIRECTA PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL 03-Jul-23 AL 05-Agos-2023  
ESTADO: (20) OAXACA No. DE SEMANA: 02 (DOS)  
REGION: (03) ISTMO PERIODO DE PAGO: 10 - JULIO AL 14 - JULIO DEL 2023  
DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC FTE. DE FTO.: FAISMUN  
LOCALIDAD: LACHIVIZA PROGRAMA: AGUA POTABLE  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA  
OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE



**CONCEPTO**

3 EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 0.50 MT. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO III, INCLUYE DISEÑO Y AFINE DE TALUDES Y FONDO.

  
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL, Oax.  
01/01/2023 - 31/03/2025

  
SINDICATURA MUNICIPAL  
Santa María Guienagati, Oax.  
Dist. de Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/03/2025

  
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDORA DE OBRAS  
Santa María Guienagati, Oax.  
Dist. de Tehuantepec, Oax.  
01/01/2023 - 31/03/2025

  
ABO. RODOLFO CASILLAS HERNANDEZ  
RESPONSABLE TECNICO

  
C. GONZALO ALTAMIRANO ZAMORA  
PRESIDENTE DEL COMITE

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.  
REPORTE FOTOGRAFICO  
EJERCICIO 2023**

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.  
MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL 03-Jul-23 AL 05-Agos-2023  
ESTADO: (20) OAXACA No. DE SEMANA: 02 (DOS)  
REGION: (03) ISTMO PERIODO DE PAGO: 10 - JULIO AL 16- JULIO DEL 2023  
DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC FIE. DE FTO.: FAISMUN  
LOCALIDAD: LACHIVIZA PROGRAMA: AGUA POTABLE  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA  
OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE



**CONCEPTO**

2 TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO PARA TENDIDO DE TUBERIA, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

  
**PREFIDENCIA MUNICIPAL**  
C. VALERIO SALAZAR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL - Oax.  
01/07/2023 - 31/12/2025

  
ARO RODOLFO CASTAÑÓN HERNÁNDEZ  
RESPONSABLE TÉCNICO

  
C. DAVID PEREZ ESCOBAR  
SINDICO MUNICIPAL

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI  
SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA  
01/07/2023 - 31/12/2025

  
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
REGIDORA DE OBRAS

  
REGIDURÍA DE OBRAS  
Santa María Tehuantepec, Oax.  
01/07/2023 - 31/12/2025

  
C. GONZALO ALTAMIRANO ZAMORA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.  
**REPORTE FOTOGRAFICO**  
**EJERCICIO 2023**

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.  
MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA      PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL 03-JUL-23 AL 05-AGOS-2023  
ESTADO: (20) OAXACA      No. DE SEMANA: 02 (DOS)  
REGION: (03) ISTMO      PERIODO DE PAGO: 10 - JULIO AL 16 - JULIO DEL 2023  
DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC      FTE. DE FTO.: FAISMUN  
LOCALIDAD: LACHIVIZA      PROGRAMA: AGUA POTABLE  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.      SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA  
OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE



**CONCEPTO**

1 LIMPIEZA, DESMONTAJE Y CHAPEO A MANO, DE TERRENO PARA TRAZO DE TRAYECTORIAS DE TUBERIA. INCLUYE ACAPREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMORTE HASTA 20 MT.

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Santa Maria Guienagati,  
Oaxaca  
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO Oax.  
PRESIDENTE MUNICIPAL 2023





C. DAVID PEREZ ESCOBEDICATURA C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
SINDICO MUNICIPAL      REGIDOR DE OBRAS

03/07/2023 - 31/12/2025



**REGIDURIA DE OBRAS**  
Santa Maria Guienagati,  
Oaxaca  
03/07/2023 - 31/12/2025



C. GONZALO ALTAMIRANO ZAMORA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

  
ARG. RODOLFO CASTRO HERNANDEZ  
RESPONSABLE TECNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.  
**REPORTE FOTOGRAFICO**  
**EJERCICIO 2023**

DEP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL 03-Jul-23 AL 05-Agos-2023  
MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA No. DE SEMANA: 04 (CUATRO)  
ESTADO: (20) OAXACA PERIODO DE PAGO: 24 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2023  
REGION: (03) ISTMO FIE. DE FTO.: FAISMUN  
DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC PROGRAMA: AGUA POTABLE  
LOCALIDAD: LACHIVIZA SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE  
OBRA:



CONCEPTO

4 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-11 DE 2" DIAM., INCLUYE CORTES, CONEXION POR TERMOFUSION, PRUEBAS, ACARREO DE LOS MATERIALES DE PIE DE CERRO HASTA LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

PRESENCIA AL  
C. VALERIO BALZAMOR ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL Oax  
01/07/2023 - 31/12/2025

C. DAVID PEREZ ESCOBAR  
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA  
MUNICIPAL  
Antonio Moreno  
Guienagati,  
Oaxaca, Feb. 2023, Oax.  
01/07/2023 - 31/12/2025

REGIDURIA DE  
OBRAS  
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ  
Guienagati, Oaxaca  
01/07/2023 - 31/12/2025

REGIDOR DE OBRAS

*[Signature]*

C. GONZALO AL TAMIRANO ZAMORA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

~~C. ARO RODRIGO CASTILLO HERNANDEZ  
RESPONSABLE TECNICO~~

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.  
**REPORTE FOTOGRAFICO**  
EJERCICIO 2023

DEP. EJECUTORIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.  
MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL 03-JUL-23 AL 05-AGO-2023  
ESTADO: (30) OAXACA No. DE SEMANA: 05 (CINCO)  
REGION: (03) ISTIMO PERIODO DE PAGO: 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2023  
DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC FTE. DE FTO.: FAISMUN  
LOCALIDAD: LACHRIVIZA PROGRAMA: AGUA POTABLE  
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. SUBPROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA  
OBRA: REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE



**CONCEPTO**

13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA, ROSCADA DE BRONCE, 1" DIAM. INCLUYENDO: MANGUERAS, CINTA TEFLÓN, PUREBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

  
G. VALERIO SALGADO, ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL Oax  
03/07/2023 - 31/12/2025

  
G. DAVID PÉREZ ESCOBEDO  
SINDICO MUNICIPAL  
SANTA MARIA  
03/07/2023 - 31/12/2025

  
ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ HAS  
REGIDOR DE OBRAS Santa Maria  
Guienagati,  
Oax. 03/07/2023 - 31/12/2025

  
ARQ. RODOLFO CASARÓ HERNANDEZ  
RESPONSABLE TÉCNICO

  
G. GONZALO ALTAMIRANO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

G. GONZALO ALTAMIRANO ZAMORA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ