

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

EMP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

28-ago-23 AL 14-Oct-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

01 (UNO)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO:

28-ago-23

AL

03-sep-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: LAS ROSITAS

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL



CONCEPTO

1

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati, Oax.
PRESIDENTE MUNICIPAL
01/01/2023 - 31/12/2025


SINDICATURA MUNICIPAL
Santa Maria Guienagati, Oax.
SINDICO MUNICIPAL
01/01/2023 - 31/12/2025


REGIDURÍA DE OBRAS
Santa Maria Guienagati, Oax.
REGIDOR DE OBRAS
01/01/2023 - 31/12/2025


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA


C. RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
 REPORTE FOTOGRAFICO
 EJERCICIO 2023**

OP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL 28-ago-23 AL 14-Oct-2023
 LOCALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA No. DE SEMANA: 01 (UNO)
 ESTADO: (20) OAXACA PERIODO DE PAGO: 28-ago-23 AL 03-sep-23
 REGION: (03) ISTMO FTE. DE FTO.: FAISMUN
 DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC PROGRAMA: URBANIZACION
 LOCALIDAD: LAS ROSITAS SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR
 MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.
 OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL



CONCEPTO

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN SECO, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santa Maria Guienagati, Oax.
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/12/2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO GUIENAGATI
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
 Santa Maria Guienagati, Oax.
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/12/2023 - 31/12/2025

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
 SINDICO MUNICIPAL

REGIDURIA DE OBRAS
 Santa Maria Guienagati, Oax.
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/12/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
 REGIDOR DE OBRAS

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
 SUPERVISOR DE OBRA

C. RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FOMENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
EJERCICIO 2023

TP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL 28-ago-23 AL 14-Oct-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 02 (DOS)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: 04-sep-23 AL 10-sep-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: LAS ROSITAS

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL



CONCEPTO

5 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F_c=100 KG/CM² Y 10 CMS DE ESPESOR.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
Dpto. Tehuantepec, Oax.
PRESIDENTE MUNICIPAL - 3/12/2025


SINDICO MUNICIPAL
Santa María
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
Dpto. Tehuantepec, Oax.
SINDICO MUNICIPAL - 3/12/2025


REGIDOR DE OBRAS
Santa María
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
Dpto. Tehuantepec, Oax.
REGIDOR DE OBRAS - 3/12/2025


SUPERVISOR DE OBRA
C. LEONEL SANCHEZ CRUZ


PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
C. RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

REP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL 28-ago-23 AL 14-Oct-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA: 02 (DOS)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO: 04-sep-23 AL 10-sep-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FTE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: LAS ROSITAS

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL



CONCEPTO

ZAPATA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 1/2" A.C. 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.


PRESIDENCIA MUNICIPAL

Santa María Guienagati, Oax.
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO, Oax
PRESIDENTE MUNICIPAL - 31/12/2025




SINDICO MUNICIPAL

Santa María Guienagati, Oax.
C. DAVID PÉREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL




REGIDOR DE OBRAS

Santa María Guienagati, Oax.
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS



REGIDURIA DE OBRAS

Santa María Guienagati, Oax.
Dpto. Tehuantepec, Oax.
11/07/2023 - 31/12/2025


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA

Santa María Guienagati, Oax.
C. RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



C. RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX.
REPORTE FOTOGRAFICO
EJERCICIO 2023

EP. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.
LOCALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL 28-ago-23 AL 14-Oct-2023
ESTADO: (20) OAXACA No. DE SEMANA: 03 (TRES)
REGION: (03) ISTMO PERIODO DE PAGO: 11-sep-23 AL 17-sep-23
DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC FIE. DE FTO.: FAISMUN
LOCALIDAD: LAS ROSITAS PROGRAMA: URBANIZACION
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR
OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL



8

CONCEPTO

COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE 30 X 20 CMS ARMADA CON ACERO DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CMS. CONCRETO F'c=250 KG/CM², INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, SIMBRA Y DESCIMBRA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
01/01/2023 - 31/12/2025

SINDICATURA MUNICIPAL
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
01/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
01/01/2023 - 31/12/2025

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA

C. RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

REGIDURÍA DE OBRAS
Santa Maria Guienagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. REPORTE FOTOGRAFICO EJERCICIO 2023

P. EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

MODALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL

28-ago-23 AL 14-Oct-2023

ESTADO: (20) OAXACA

No. DE SEMANA:

07 (SIETE)

REGION: (03) ISTMO

PERIODO DE PAGO:

09-oct-23

AL

14-oct-23

DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC

FIE. DE FTO.: FAISMUN

LOCALIDAD: LAS ROSITAS

PROGRAMA: URBANIZACION

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL



12

CONCEPTO

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE ACERO TRENADO 1/2" DIAM., INCLUYE: GUARDACABO GALV. DE 1/2", ABRAZADERA PARA CABLE DE ACERO (CANES) DE 1/2", TENSOR GALV. CON DOBLE BARRA DE AJUSTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Santa Maria
 Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
 Santa Maria
 Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
 SINDICO MUNICIPAL

REGIDURÍA DE OBRAS
 Santa Maria
 Guienagati,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 01/01/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
 REGIDOR DE OBRAS

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
 SUPERVISOR DE OBRA

C. RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. REPORTE FOTOGRAFICO EJERCICIO 2023

EJECUTORIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.
LOCALIDAD DE EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA PERIODO DE EJEC. DE LA OBRA: DEL 28-ago-23 AL 14-Oct-2023
ESTADO: (20) OAXACA No. DE SEMANA: 07 (SIETE)
REGION: (03) ISTMO PERIODO DE PAGO: 09-oct-23 AL 14-oct-23
DISTRITO: (28) TEHUANTEPEC FTE. DE FTO.: FAISMUN
LOCALIDAD: LAS ROSITAS PROGRAMA: URBANIZACION
MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI OAX. SUBPROGRAMA: PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR
OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL



CONCEPTO

SÚMISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS. DE ALTO, PARA PROTECCION DEL PEATON EN AMBOS LADOS, INCLUYE: SUJECION, ABRAZADERA PARA CABLE DE ACERO (CANES) DE 5/16" A 3/8" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REGIDURIA DE OBRAS

RESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Maria
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
01/01/2023 - 31/12/2025

SINDICATO MUNICIPAL
Santa Maria
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL
01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURIA DE OBRAS
Santa Maria
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
01/01/2023 - 31/12/2025

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA

C. RUBEN HERNANDEZ ESCOBAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL